SEKCJA NR
SEKCJA 2
SEKCJA 1b
SEKCJA 1a
LEGENDA:
roboty nie rozpoczęte
roboty zakończone (kolor)
roboty w toku (kolor+przekreślenie)
brak danego asortymentu robót na wskazanym odcinku
ul. Augustowska
ul. Bydgoska
ul. Leszczynowa
ETAP II
ETAP I
WD 3-1
WD 3-2
PZ 3-2b
WD 3-3
WD 3-4
WS 3-5
WS 3-5b
WD 3-6
PZ 3-6a
PZ 3-6b
WD 3-7
WD 3-8
MS 3-9
PG 3-10
WD 3-11
PZP3-1a km 1+425
P3-1 km 3+688
P3-2 km 4+495
PZM3-3 km 5+540
PZM3-4 km 6+450
PZM 3-5a km 8+975
PZM 3-6 km 9+550
PZM 3-7 km 11+600
ściek trójkątny
w-wa ścieralna - C35/45
podbudowa - C8/10
podbudowa PP - C5/6
GWN
Wykop
Nasyp
Odhumusowanie
ściek trójkątny
LEWA
PRAWA
-000+015
000+100
000+200
000+300
000+400
000+500
000+600
000+700
000+800
000+900
001+000
001+100
001+200
001+300
001+400
001+500
001+600
001+700
001+800
001+900
002+000
002+100
002+200
002+300
002+400
Stan na dzień: 03.01.2019